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נוהל עבודה

עמוד 11 מתוך 29
מינהל אזורי פיתוח ותעשייה


פיתוח תשתיות לאזורי תעשייה

וביצוע פרויקטים באזורי עדיפות לאומית

ע"י הרשויות המקומיות

נוהל עבודה

תאריך עדכון אחרון: 7.9.2009
1. רקע
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (להלן: "משרד התמ"ת") באמצעות מינהל אזורי פיתוח (להלן: "מינהל אז"פ") מבצע את פיתוח התשתיות באזורי תעשייה באזורי עדיפות לאומית (להלן:"פיתוח תשתיות באז'ת").

כמו כן מבצע מינהל אזורי פיתוח עבודות פיתוח, תשתיות והקמת מבני ציבור בערים הנמצאות באזורי עדיפות לאומית וזאת על פי החלטות ממשלה אשר הגדירו את הפרויקטים והתקציב המיועד (להלן: "פרויקטי עידוד"). עיקר העבודות מבוצעות  באמצעות חברות מנהלות האחראיות על ביצוע העבודות הקבלניות.

עפ"י החלטת הנהלת משרד התמ"ת יש כוונה להעביר בחלק מאזורי התעשייה ובחלק מפרויקטי העידוד וכדומה את האחריות לביצוע עבודות הפיתוח, לידי הרשויות המקומיות, במקום שהתכנון והביצוע ייעשה על ידי מינהל אז"פ, באמצעות החברות המנהלות. היות והעברת הפיתוח אין בה "עסקה", אלא היא בעלת אופי ציבורי של סיוע משרד התמ"ת לרשות המקומית, ממילא אין צורך במכרז או בפטור ממכרז כתנאי לביצועה. לפיכך, משרד התמ"ת יעביר את האחריות לפיתוח כאמור בנוהל זה
.

נוהל זה בא להנחות את המעורבים כיצד לקדם העברה כאמור, תוך שמירה על העקרונות והסטנדרטים של משרד התמ"ת שנקבעו בהוראות המנכ"ל וכפי שיעודכנו מעת לעת.

כעיקרון רשויות מקומיות מבצעות באופן שוטף פיתוח ותחזוקה של תשתיות בתחומן ויש להניח כי רשויות מקומיות המתנהלות באופן תקין לא יתקשו לקחת על עצמן את ביצוע העבודות.

חשוב להדגיש כי אין מדובר בהקצאת כספים לרשויות מקומיות לצורכיהן, אלא שהרשות המקומית משמשת גורם נוסף לביצוע עבודת הפיתוח  במקום החברות המנהלות מטעם מינהל אזורי פיתוח. 

הנחת מינהל אז"פ בבסיס נוהל זה הינה כי יש לרשות המקומית אינטרס כלכלי לזרז את הפיתוח והאכלוס של אזור התעשייה המצוי בתחומה. הנוהל מאפשר לרשות לקבל לידיה את האחריות לביצוע מהיר של עבודות הפיתוח.

למען הסר ספק, מינהל אזורי פיתוח הינו הגורם הבלעדי האמון על מתן המלצות להקצאות קרקע באזורי התעשייה, ויגבה מיזמים את השתתפות עלות הפיתוח המסובסדת על פי החלטות הממשלה.

ויובהר, העברת ביצוע עבודות פיתוח תשתיות לאז"ת לרשות המקומית אין משמעותה העברת אזור התעשייה לאחריות הרשות המקומית, אלא העברת ביצוע עבודה מתוך תכנית העבודה של מינהל אז"פ לגורם מבצע שהוא הרשות המקומית. כלומר, אין בנוהל זה כדי לשנות את הסמכויות או הזכויות של המדינה ו/או הרשות המקומית באזור התעשייה.
כמו כן, העברת ביצוע פרויקטי עידוד וכדומה לרשות המקומית אין משמעותה העברת האחריות לביצוע החלטות הממשלה לרשות המקומית, אלא העברת ביצוע עבודה מתוך תכנית העבודה של מינהל אז"פ לגורם מבצע שהוא הרשות המקומית. כלומר, אין בנוהל זה כדי לשנות את הסמכויות או הזכויות של המדינה ו/או של הרשות המקומית בנכסים בהם מבוצעות העבודות.
2. מטרות תקציב הפיתוח של מינהל אז"פ במשרד התמ"ת - לפיתוח תשתיות באז"ת

משרד התמ"ת הגדיר את המטרות המרכזיות להקצאת כספים לפיתוח אזורי תעשייה כדלקמן:
2.1 השלמת פיתוח אזור התעשייה עבור יזמים קיימים, כלומר יזמים שהחלו לפעול במגרש. 
2.2 הכשרת מגרשים וחיבור תשתיות ליזמים חדשים, הכוונה ליזמים שניתנה להם זה מכבר 
המלצה להקצאת קרקע ואשר ברשותם הסכם פיתוח בר תוקף עם מינהל מקרקעי ישראל.
2.3 ביצוע עבודות פיתוח לאזורי תעשייה בעלי פוטנציאל שיווק גבוה מוכח, הווה אומר פיתוח 
קדם שיווק.
2.4 המשך איתור אזורי תעשייה חדשים והרחבות אזורי תעשייה קיימים, תכנונם ופיתוחם.

יובהר, 

· הקצאת המשאבים לפיתוח נעשית בהתאם לתכנית העבודה השנתית של משרד התמ"ת, בין השאר בהתאם לסדר העדיפויות האמור לעיל, וכפי שייקבע ע"י משרד התמ"ת מעת לעת.
· ביצוע העבודות ייעשה על ידי משרד התמ"ת אלא אם החליט אחרת בהתאם לנוהל, כפי שיעודכן מעת לעת.
3. הפרויקטים שיבוצעו ע"י רשויות מקומיות

הפרויקטים שיועברו לביצוע  ע"י רשויות  מקומיות יענו על אמות המידה הבאות:  
3.1 בפיתוח תשתיות לאזורי תעשייה:
3.1.1 פיתוח מתחמים חדשים או הרחבת מתחמים קיימים באזורי תעשייה בעלי מעמד
סטאטוטורי.
3.1.2 פיתוח תשתיות לראש השטח שהוקצה ליזם.
3.1.3 ביצוע דרכים, מדרכות, תאורה, תקשורת, ופיתוח שצ"פים (שטח ציבורי פתוח) באזורי תעשייה פעילים.
3.1.4 עבודות נוספות ככל שיידרשו על ידי מינהל אזורי פיתוח.

3.2 בפרויקטי עידוד: פיתוח תשתיות ציבוריות ו/או הקמת מבני ציבור על פי החלטות ממשלה:
3.2.1 הקמת מבני ציבור ו/או שווקים עירוניים.
3.2.2 ביצוע דרכים, מדרכות, תאורה, תקשורת, ופיתוח שצ"פים (שטח ציבורי פתוח). 
יודגש -

הקצאת תקציב על ידי משרד התמ"ת עבור ביצוע פרויקט לפי נוהל זה אינה מחייבת את משרד התמ"ת למימון כל עלויות ביצוע הפרויקט. הרשות המקומית מתחייבת לממן, בין בעצמה ובין על ידי תורמים ומשקיעים אחרים, את כל העלויות הנדרשות לצורך סיום הפרויקט, לרבות כל העלויות הנלוות לגיוס כספים, וכן כל סכום אחר שיידרש להקמת הפרויקט מעבר לסך התקציב אשר יוקצה לה על ידי משרד התמ"ת עבור ביצוע הפרויקט. 
4. נוהל העבודה
4.1 תחילת הפרויקט
4.1.1 טופס T1- בקשה להשתתפות במימון פרויקט עבודת תכנון ופיתוח 
רשות מקומית המצויה בתכנית העבודה השנתית והמעוניינת בביצוע עצמי של עבודות התכנון והפיתוח תפנה למינהל אז"פ באמצעות טופס T1 המצורף לנוהל (נספח 1). הטופס מחולק ל-4 חלקים:

1. נתוני הפרויקט- בו תציין הרשות את סוג התכנון והפיתוח המבוקש ושהינו בתחום סמכותה כרשות מקומית (בהתאם לסעיף 2 לנוהל זה), מיקומו ומטרותיו.

2. מצב זמינות הפרויקט
3. תכנון ראשוני של הפרויקט בשלבים יחד עם משך ביצועו, 

4. נתוני העלות והתקציב.

על הטופס יחתמו גזבר הרשות וראש הרשות המקומית ומהנדס הרשות.

יש לצרף לבקשה את תיאור העבודות אם קיים תכנון מפורט לביצוע העבודות - יש לצרפו לבקשה. אם טרם נעשה תכנון מפורט בעת הבקשה - יש לקבל את אישור מינהל אזורי פיתוח למפרט העבודות בטרם יחל הביצוע בפועל. 

4.1.2 טופס T2- המלצת מינהל אז"פ למימון פרויקט תכנון ופיתוח

טופס T2 (נספח 2) לנוהל זה ימולא ע"י משרד התמ"ת במספר חלקים:

1. חלק א' - המלצת מינהל אז"פ, ימולא ע"י מינהל אז"פ ובו תהיה המלצה לאשר/לדחות את הפרויקט בליווי נימוקים. אם הפרויקט יאושר, יבצע מינהל אז"פ אמדן כולל להוצאות הפרויקט (כולל הוצאות תקורה, תכנון ומדידות) ופירוט אבני דרך לפרויקט. על חלק זה יחתמו היועץ ההנדסי, יועץ לפיתוח ומנהל מינהל אז"פ. 
אין באישור האומדן הכולל של הפרויקט לחייב את משרד התמ"ת להמשיך ולממן את מלוא היקף הפרויקט אלא את עד לגובה ההרשאה התקציבית שמשרד התמ"ת יעמיד לרשות בטופס T3, בכפוף לביצוע הפרויקט על פי כללי, נהלי ואישורי מינהל אז"פ.
2. חלק ב' - חתימת חשבות משרד התמ"ת. 

3. חלק ג' - אישור מנכ"ל משרד התמ"ת. 

 טופס זה יועבר, בהעתקים, למינהל אז"פ ולרשות המקומית להמשך תהליך.  

4.1.3 טופס T3- אישור בקשה והרשאה תקציבית למימון פרויקט תכנון ופיתוח

לאחר אישור משרד התמ"ת לביצוע הפרויקט (טופס T2) ימלא חשב משרד התמ"ת את הסעיפים התקציביים ויינתן מספר התחייבות תקציבית כמפורט בטופס T3 המצורף לנוהל זה (נספח 3).

לאחר חתימה של חשב ומנכ"ל משרד התמ"ת על טופס T3 יועבר עותק לחתימת הרשות המקומית.

4.2  מהלך הפרויקט
הכספים לרשות המקומית יועברו בנוהל - ת. ב. ר (תקציב בלתי רגיל), לרבות חשבון בנק מיוחד שיפתח לצורך כך על ידי הרשות המקומית. הרשות המקומית אחראית לקבל את כל האישורים הנדרשים לצורך ביצוע הפרויקט, לרבות אישור הממונה על המחוז ואישור מועצת הרשות.

הרשות המקומית מתחייבת כי חשבון הבנק המיוחד, על כל הכספים שבו וזכויותיו, יהיה בכל עת   נקי וחופשי מכל עיקול, משכון, שעבוד וכל זכות או התחייבות אחרת לטובת צד שלישי. הוטל עיקול על חשבון הבנק המיוחד, תודיע על כך הרשות המקומית באופן מיידי למשרד ותפעל להסרתו המיידית.
להלן פירוט הטפסים הנדרשים לצורך העברות הכספים לביצוע הפרויקטים על ידי הרשות המקומית:

4.2.1 טופס T4- מעקב אחר ביצוע אבן דרך בפרויקט תכנון ופיתוח

לאחר ביצוע אבן דרך יגיע בודק מטעם מינהל אז"פ לשטח ויאשר ביצוע אבן דרך ואחוז התקדמות ביחס לתכנון על פי טופס T4 המצורף לנוהל זה (נספח 4).

על הטופס יחתום בודק מטעם מינהל אז"פ, נציג הרשות המקומית, והיועץ ההנדסי למינהל אז"פ. עותק יועבר לרשות המקומית ולמינהל אז"פ.

4.2.2 טופס T5- בקשה לתשלום בגין ביצוע פרויקט לפי התחייבות משרד התמ"ת

לאחר אישור ביצוע אבן דרך ע"י מינהל אז"פ (טופס T4) תגיש הרשות המקומית את טופס T5 המצורף לנוהל זה (נספח 5).טופס זה  מחולק ל-3 חלקים:

1. החלק הראשון ימולא ע"י הרשות המקומית ובו פירוט העבודות שנעשו במסגרת הפרויקט ואושרו בטופס T4, פרטי הקבלן המבצע והסכום. לכל חשבונות הביצוע יצורף אישור של המפקח הצמוד של הפרויקט . (אם הבקשה היא עבור תשלום סופי לפרויקט תצרף הרשות גם תעודת קבלה סופית של הפרויקט -טופס T6 -שיפורט בהמשך.)

על כל אלה והצהרה המצורפת בטופס יחתמו גזבר הרשות, מהנדס הרשות וראש הרשות המקומית.

2. לאחר מילוי החלק הראשון ע"י הרשות, יאשר מינהל אז"פ את הסכום המאושר לתשלום . 
על חלק זה יחתמו היועץ ההנדסי  והמנהל של מינהל אז"פ.

3. החלק השלישי ימולא ע"י חשבות משרד התמ"ת ובו יאושר הסכום הסופי לרשות המקומית ויועבר הכסף. על חלק זה יחתום החשב ומנכ"ל משרד התמ"ת.

          עותק יינתן למינהל אז"פ  ולרשות המקומית.
4.3  סיום הפרויקט

להלן פירוט הטפסים הנדרשים לצורך אישור סיום הפרויקט וקבלתו על ידי מינהל אז"פ:

4.3.1 טופס T6- טופס קבלת פרויקט

לצורך קבלת הפרויקט יגיע נציג מטעם מינהל אז"פ לשטח ויבדוק את הביצוע בפועל בהתאם לתכניות והמפרטים של ההרשאה שנחתמה על ידי הרשות המקומית למינהל. אם ישנם ליקויים, יציין אותם הנציג בטופס T6 המצורף לנוהל זה (נספח 6) יחד עם הפעולה הנדרשת לביצוע, האחריות לביצוע, מועד ההשלמה וההערות רלוונטיות.

על הטופס יחתמו בודק מטעם מינהל אז"פ, המוסר מטעם הרשות המקומית והיועץ ההנדסי למינהל אז"פ.

אם ישנם ליקויים יחתום נציג מינהל אז"פ על ביצועם תוך ציון שמו, תאריך וחתימה במקום הרלוונטי באותו הטופס. 

ליקויים נוספים שיתגלו בבדיקות הבאות יצוינו בטופס T6 חדש (קיים מספור בראש כל טופס) ולשם יועברו גם כל הליקויים שעדיין לא טופלו מהבדיקות הקודמות וזאת כדי למנוע התעסקות עם מספר טפסים במקביל. 

4.3.2 טופס T7- תעודת קבלה סופית של פרויקט

תעודה זו תהווה אישור ביצוע סופי של הפרויקט (טופס T7 המצורף כנספח 7 לנוהל זה). 

נציג מטעם הרשות המקומית יצרף תכניות עדות (As Made) וטפסי הקבלה הקודמים (טפסי T6)  לאחר אישור תיקון הליקויים בצירוף חתימתו. 

על התעודה יחתמו היועץ ההנדסי במינהל אז"פ ומנהל מינהל אז"פ ו/או נציגו ומאותו הרגע יתחיל מנין תקופת הבדק.

4.3.3 טופס T8- שנת בדק לפרויקט תכנון ופיתוח

לאחר כשנה תיערך בדיקה לפרויקט ע"י מינהל אז"פ בטופס T8 המצורף לנוהל זה (נספח 8). הטופס מחולק ל-2 חלקים:

1. תוצאות בדיקה שתיערך ע"י נציג מינהל אז"פ באותו אופן כמו בטופס קבלת פרויקט (טופס T6). אם ימצאו ליקויים יש לאשר ביצועם באותו אופן הקבוע בסעיף 4.3.1.
על הטופס יחתום נציג הרשות המקומית והמפקח הצמוד ויצוינו פרטי הבודק מטעם מינהל אז"פ.

2. החלק השני הוא חתימה סופית של מינהל אז"פ לגבי תקינות הפרויקט לאחר שנת הבדק. נציג מינהל אז"פ יחתום על הטופס רק לאחר תיקון כל הליקויים שצוינו ואישורם ע"י היועץ ההנדסי במינהל אז"פ ומנהל מינהל אז"פ ו/או נציגו. 
5. הוראות כלליות
5.1 תקורות 
5.1.1 משרד התמ"ת לא ישתתף בתשלום תקורה לעלות עצמית של עובדי הרשות המקומית המועסקים בטיפול שוטף, קידום, תכנון ורישוי של פרויקטים שיבוצעו ע"י הרשות המקומית.
5.1.2 היה והביצוע יעשה ע"י חברה כלכלית או מנהלת אזור תעשייה אשר אושרו על ידי מנהל מינהל אז"פ, תשולם לה עמלה בגובה של עד 3% כדוגמת העמלה המשולמת לחברות המנהלות. תשלום זה כלול בסך האישור התקציבי שיינתן מפעם לפעם.
5.2 תמחור
5.2.1 משרד התמ"ת רשאי לקבוע מחירים כוללים או מחירי תקרה לאלמנטים שונים בתהליך הפיתוח כגון שצ"פים, מדרכות ותאורה.
5.2.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.2.1 לעיל, בכל מקרה לא יעלו המחירים על תעריף החשכ"ל/משרד השיכון והבינוי, הרלוונטי על פי המפרט ההנדסי.

5.3 חריגות והתייקרויות
5.3.1 כל בקשה עקב סיבות אובייקטיביות תאושר מראש על ידי מינהל אז"פ.
5.3.2 מינהל אז"פ אינו משתתף בתשלום עבור התייקרויות במחירים או פרויקטים שהועברו לביצוע הרשות.

5.4 המפרט ההנדסי
5.4.1 המפרט ההנדסי לפיתוח אזור התעשייה:
1. ייערך ויתבצע  על פי הוראות המנכ"ל המצ"ב ומסומנות כנספח הוראת מנכ"ל 6.2 .

2. עבודות הפיתוח ייעשו אך ורק בשטחי ציבור, לרבות כבישים, דרכים ותשתיות.

3. לא יעשו כל עבודות במגרשים שיוקצו ליזמים למעט עבודות לפי הוראות מנכ"ל 6.2.

5.4.2 המפרט ההנדסי לביצוע פרויקטי עידוד וכדומה:
1. ייערך ויתבצע בתיאום עם מינהל אז"פ או מי מטעמו שימונה  מינהל אז"פ.
2. כל חריגה מהמפרט או מהתקציב שיועד לפרויקט תמומן מכספי הרשות בהתאם. 
בגין  חריגה כאמור, הרשות המקומית תשא בכל ההוצאות שיגרמו לה ו/או לצד ג' בגין החריגה כאמור והיא לא תדרוש ו/או תתבע ממשרד התמ"ת הוצאות ו/או תשלום ו/או נזק ו/או שיפוי ו/או כהנה וכהנה פיצויים בגין נזקים כאמור. אם וכאשר תוגש תביעה כנגד המדינה בגין חריגה כאמור ו/או כל נושא אחר תבקש הרשות המקומית מבית המשפט למחוק את מדינת ישראל כנתבעת ותיטול על עצמה את כל האחריות הכספית והארגונית הקשורה בניהול התביעה.
5.5 פיקוח צמוד

מינהל אז"פ מבצע פיקוח צמוד על כל הפרויקטים לפי נוהל זה באמצעות חברת פיקוח אשר נבחרה על פי מכרז. על הרשות המקומית לתאם את ביצוע העבודות עם חברת הפיקוח. 
אם תחפוץ הרשות המקומית לבצע את הפיקוח הצמוד על ידי מפקח מטעמה תגיש הרשות המקומית את בקשתה לאישור מינהל אז"פ. הרשות המקומית תציין בבקשתה את שמו של המפקח שמבוקש על ידה בצירוף תעודות על השכלה ופירוט הניסיון המקצועי של המפקח המבוקש. מינהל אז"פ יכריע בבקשת הרשות המקומית על פי שיקול דעתו הבלעדי.
אושרה בקשת הרשות המקומית על ידי מינהל אז"פ, יחתום המפקח הצמוד מטעם הרשות המקומית על מסמך המחייב אותו באחריות מקצועית כלפי משרד התמ"ת בגין אישורי הכמויות והחשבונות עליהם יחתום ויאשר. התקשרות הרשות המקומית עם המפקח הצמוד תכלול אף תניה בדבר אחריות המפקח הצמוד כלפי משרד התמ"ת. 

במסגרת זו, על המפקח הצמוד להוסיף את משרד התמ"ת כמבוטח נוסף על הרשות  בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית, אחריות מעבידים ואחריות צד ג', לרבות סעיף אחריות צולבת.  שכרו של המפקח (שלא יחרוג מ% המשולם למי שנבחר במכרז לבצע פיקוח צמוד עבור מינהל אז"פ) ישולם ע"י הרשות מתוך תקציב  הפרויקט.

5.6 פיקוח עליון
מינהל אז"פ באמצעות יחידת בקרה מטעמו, יפעיל פיקוח עליון על ביצוע הפרויקט על ידי הרשות המקומית.

תפקידי הפיקוח העליון הינם כדלקמן: 
5.6.1 לבדוק את בקשת הרשות בהיבטים המפורטים להלן - הצורך לבצע, קיום תב"ע מתאימה, סבירות אומדן העלויות, בדיקת מפרט ההנדסי וקביעת אבני דרך לביצוע.

5.6.2 לעקוב אחר שלבי הביצוע כמפורט - עריכת מכרזים, ביקור באתר הביצוע לשם אישור השלמת אבן דרך. 

5.6.3 אישור סבירות החשבונות ונטרול עלויות שאינן קשורות לפיתוח אזור התעשייה או עלויות שאינן מוכרות על פי הוראות המנכ"ל.

5.7 שירותים ליזמים 

אם אין פעילות של חברה מנהלת מטעם מינהל אז"פ באזור התעשייה הרשות תבצע את המדידות הנחוצות לצורכי הקצאת מגרשים ליזמים אשר הקצאתם אושרה על ידי מינהל אז"פ. 

5.8 ביקורת ודיווחים
5.8.1 הרשות המקומית מתחייבת למסור למשרד ו/או לחשב המשרד, כל נתון שידרוש המשרד ו/או חשב המשרד, בנוגע למצב החשבון המיוחד והתנועות שבו, לרבות מידע בדבר הגורמים שאליהם הועברו כספים מהחשבון המיוחד, היקף הכספים והשימושים שנעשו בהם, וזאת תוך 14 ימים ממועד הדרישה כאמור. כן תמסור הרשות המקומית למשרד ו/או לחשב המשרד, פירוט של מצב החשבון המיוחד בתחילת כל רבעון קלנדארי, החל מיום פתיחת החשבון ועד לסיום השלמת הפרויקט וכל התשלומים המיועדים למימון הפרויקט. 
5.8.2 מבלי לגרוע מהוראת סעיף 5.8.1 לעיל, הרשות המקומית תאפשר למינהל אז"פ ביצוע פיקוח נאות על ביצוע הפרויקט, בכל היבטיו, לרבות מסירת עותק מכל מסמך או כל מידע שיפורט בדרישת התשלום והנוגע לביצוע הפרויקט, לרבות מימון הפרויקט והעברת התשלומים במסגרתו למשרד ולחשב המשרד, לפי דרישתם, תוך זמן סביר שלא יעלה על 14 יום.
5.8.3 הרשות תדווח למינהל אז"פ, באופן מיידי, על כל אירוע חריג הקשור לביצוע העבודות.
5.8.4 מדי סוף רבעון  תדווח הרשות המקומית למינהל אז"פ על התקדמות העבודות לרבות:
1. מצבת המכרזים שבוצעו על ידי הרשות - תיאור העבודה/השירות, היקף כספי של המכרז, שם הזוכה במכרז ואומדן שהוגש על ידי הזוכה במכרז. 

2. מצבת החוזים וההתקשרויות הקיימים - שם הקבלן/מתכנן, תיאור העבודה/השירות, תאריך תחילת ההתקשרות, היקף כספי של ההתקשרות, אחוז ביצוע עד למועד הדיווח, סכומים ששולמו עד מועד הדיווח.

3. מקורות מימון, נוספים על משרד התמ"ת, עבור ביצוע הפרויקט.

4. גורמים מעכבים ו/או נסיבות שונות הרלוונטיות להתקדמות ביצוע העבודות בפרויקט על פי נוהל זה.    

                   את הדיווחים יש לשלוח לפקס מס' 02-6662904 לידי רו"ח מנחם יחזקאלי טל. 02-6662840 .

                     או בדואר אלקטרוני לכתובת: Menahem.Yehezkely@moital.gov.i
5.9 אחריות הרשות המקומית
5.9.1 הרשות המקומית תשא באחריות המוחלטת לביצוע עבודות לפי נוהל זה ולאופן ביצוען ובכל הוצאה ו/או תשלום ו/או נזק בגין כל טענה ו/או תביעה אשר תוגש נגדה ו/או נגד משרד התמ"ת הכרוכים בביצוע עבודות הפרויקט אשר הועבר לביצוע על ידי הרשות המקומית. משרד התמ"ת לא ישא בכל תשלום ו/או הוצאה הכרוכים בביצוע עבודות הפרויקט אשר הועבר לביצוע על ידי הרשות מקומית למעט תשלום על פי נספח T3 ותשלומים אחרים שיקבעו על ידו.
5.9.2 בהתאם לאמור בסעיף 5.9.1 לעיל ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.4.2 (ב) לעיל, אם תוגש כנגד הרשות המקומית תביעה כלשהי על ידי אדם או גוף כלשהו, בשל אי קיום התחייבות כלשהי מהתחייבויות הרשות המקומית על פי חוזים שהתקשרה בהם לצורך ביצוע הפרויקט, או בכל עילת תביעה אחרת כתוצאה ישירה או עקיפה של ביצוע הפרויקט, לרבות בשל עילות נזיקיות, לא תהיה הרשות המקומית רשאית לצרף את משרד התמ"ת לכל תביעה כאמור, ולא תחול על משרד התמ"ת אחריות כלשהי בהקשר זה. אם על אף האמור יחויב משרד התמ"ת בתשלום סכום כלשהו הקשור לביצוע הפרויקט, תהיה חייבת הרשות המקומית לשפות את משרד התמ"ת במלוא הסכום האמור, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת משרד התמ"ת.
5.9.3 בנוסף על האמור לעיל, הרשות המקומית מתחייבת לשפות את משרד התמ"ת מיד עם קבלת דרישה בכתב בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שיגרמו למשרד התמ"ת כתוצאה ממעשה או מחדל של הרשות המקומית ו/או מי מעובדיה ו/או מי מהצוות המקצועי ו/או מי מהפועלים מטעמה בביצוע עבודות הפרויקט שהועבר לביצוע על ידי הרשות המקומית, על פי נוהל זה.
5.9.4 הרשות המקומית אחראית על קבלת ערבויות ובטחונות מתאימים ומספקים מקבלני המשנה להבטחת איכות הביצוע, לרבות אחריות קבלני המשנה לתיקון ליקויים בתקופת הבדק.
5.10 ביטוח 
מבלי לגרוע מאחריותה של הרשות המקומית לפי נוהל זה, בנוסף לאחריות הרשות המקומית לטיפול בפוליסת הביטוח של הקבלנים ונותני השירותים והמעקב אחריהן במסגרת ניהול עבודות הפרויקט אשר הועבר לביצועה, מתחייבת הרשות המקומית לדאוג לביצוע אצל מבטח מורשה של הביטוחים הבאים:
5.10.1 ביטוח אחריות מקצועית בגין עבודות התכנון והפיקוח בגבולות אחריות סבירים להיקף הפרויקט, לרבות תחולה רטרואקטיבית החל ממועד תחילת הפרויקט, אף אם חל לפני מועד תחילת נוהל זה. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד התמ"ת ככל שתיחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי המתכננים והמפקחים. לצורך זאת תיכלל מדינת ישראל - משרד התמ"ת כמבוטחת נוספת עם סעיף אחריות צולבת.
5.10.2 ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות במלוא עלות ההקמה, לרבות כיסוי נזקי טבע ורעידת אדמה כולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעידים בגבולות אחריות סבירים להיקף הפרויקט. מדינת ישראל - משרד התמ"ת תיכלל כמבוטח נוסף במסגרת הביטוח, כולל סעיף ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפיה וכלפי עובדיה וכולל סעיף אחריות צולבת. הביטוח יהיה בתוקף ויכסה את התקופה מיום הוצאת היתר בנייה לעבודות ועד השלמתם.
5.10.3 בנוסף, תגרום הרשות המקומית לכך שכל המבטחים על פי הפוליסות האמורות יתחייבו כלפי משרד התמ"ת שלא לבטלן ולא לשנות את תנאיהן לרעה אלא אם כן יודיעו על כך למשרד התמ"ת לפחות 45 יום מראש ובכתב.
5.10.4 הרשות המקומית תדאג לתשלום כל פרמיות הביטוח בגין הפוליסות האמורות במלואן ובמועדן, ותמציא למשרד התמ"ת מפעם לפעם לפי דרישתו הראשונה, העתק מהפוליסות ו/או אישור המבטחים על קיומן, והוכחות על תשלום הפרמיות במועד.
5.10.5 קודם לביצוע תשלום כלשהו בגין ביצוע עבודות בפרויקט על ידי הרשות המקומית על פי נוהל זה תמציא הרשות המקומית למשרד התמ"ת את העתקי הפוליסות, כמפורט לעיל, ו/או אישור המבטחים על קיומן, ואסמכתאות על תשלום הפרמיות במועד. 
                                                                                                                             תאריך       
בקשה להשתתפות במימון פיתוח תשתיות באז"ת/פרויקט עידוד וכדומה

שם הרשות                   שם הפרויקט         
חלק א'- נתוני הפרויקט

סוג הפרויקט        
 (ציין  אחד מהסוגים הבאים: השלמות פיתוח ליזמים, הכשרת מגרשים, חיבור תשתיות ליזמים חדשים, ביצוע פיתוח לאזורים בעלי פוטנציאל שיווקי גבוה, תכנון ופיתוח  אזורי תעשייה חדשים ואו הרחבת אז"ת קיימים, פרויקט עידוד(הקמת מבני ציבור-סוג המבנה ושימושו) ), אחר.

תיאור מיקום הפרויקט- צרף מפת רקע ככול הנדרש      
תיאור מטרות הפרויקט       
פרט בעלות על הקרקע       
לגבי פיתוח תשתיות באז"ת:

האם מיקום הפרויקט נמצא באזורי תעשייה בעלי מעמד סטטוטורי ?            כן  FORMCHECKBOX 
   לא  FORMCHECKBOX 
    
האם במסגרת הפרויקט ישנן פיתוח תשתיות ל"ראש שטח" ?                          כן  FORMCHECKBOX 
   לא  FORMCHECKBOX 
    
האם הפרויקט כולל ביצוע דרכים, תאורה, תקשורת ופיתוח שצ"פים באזורי תעשייה פעילים?          כן  FORMCHECKBOX 
   לא  FORMCHECKBOX 
    
חלק ב'-  מצב זמינות הפרויקט
האם לפרויקט יש תכנון מפורט לביצוע   ?          כן  FORMCHECKBOX 
   לא  FORMCHECKBOX 
    
אם לא באיזה שלב של התכנון נמצא הפרויקט       
פרט את דרישת התכנון       
התאריך המוקדם ביותר שבו ניתן להתחיל בביצוע התכנון / הפרויקט       
משך הזמן הכולל הדרוש לביצוע הפרויקט (בחודשים)         
חלק ג' – תכנון ראשוני של הפרויקט
	שלב
	תיאור השלב
	משך ביצוע (בחודשים)

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     


חלק ד'- נתוני עלות ותקציב

העלות הכוללת של הפרויקט בש"ח                 לתאריך       
אומדן העלות הוא תוצאה של) : יש לסמן את התשובה הנכונה(

 FORMCHECKBOX 
     תוצאות מכרז            FORMCHECKBOX 
       תכנון מוקדם            FORMCHECKBOX 
      אומדן מתכנן לפי כתב כמויות

האם יש מקורות נוספים למימון הפרויקט  ?          כן  FORMCHECKBOX 
   לא  FORMCHECKBOX 
    
אם כן, פרט את מקורות המימון: 
מקור המימון               סכום התקציב        
מקור המימון               סכום התקציב        
מקור המימון               סכום התקציב        
האם הפרויקט מתפרש על פני יותר משנה תקציבית אחת?           כן  FORMCHECKBOX 
   לא  FORMCHECKBOX 
    
אם כן, פרט/י את תכנון תזרים המזומנים:
שנה              סכום התקציב        
שנה              סכום התקציב        
שנה              סכום התקציב        
עם הגשת טופס זה מצהיר הרשות המקומית כי:

1. הרשות המקומית מתחייבת לפעול בהתאם לנוהל "פיתוח תשתיות אזורי תעשייה ע"י הרשויות המקומיות" על כל הוראותיו ונספחיו, ובכלל זה ההנחיות ההנדסיות כאמור בהוראת מנכ"ל מספר 6.2 של משרד התמ"ת.

2. הרשות המקומית רשאית על פי כל דין לבצע את הפעולות המפורטות ואינה יודעת על מניעה כלשהי מלבצען; זאת ועוד, אין בפעולות המפורטות כדי לפגוע בצד ג' כלשהו וכי צד ג' שיש לו זכויות במקרקעין נתן הסכמתו לפעילותה.
3. הרשות המקומית מצהירה כי יש לה היכולת והאמצעים, לרבות מבחינה הנדסית, לביצוע הפעולות.
4. הרשות המקומית מתחייבת לספק על חשבונה שמירה ושאר אמצעי בטיחות במתחם אזור התעשייה כנדרש על פי כל דין, כמו גם פיקוח.
5. הרשות המקומית מתחייבת לאפשר לחשב משרד התמ"ת, המבקר הפנימי של משרד התמ"ת, או מי שמונה לכך על ידם בין בתקופת ביצוע העבודות ובין אחריה לבצע ביקורת ובדיקה אצל הרשות המקומית בכל הקשור בביצוע הפעולות נשוא בקשה זו, ובכלל זה עיון בספרי חשבונות ומסמכים אחרים, לרבות מדיה מגנטית והעתקתם.
6. הרשות המקומית מתחייבת לבצע את הפעולות בעצמה ולא להעביר את הביצוע  לצד שלישי אחר אלא באישור מראש ובכתב של משרד התמ"ת.

 אנו:  מר/גב          מספר זהות            תפקיד      

                    מר/גב          מספר זהות            תפקיד      

מורשי חתימה מטעם הרשות המקומית, מצהירים בזאת כי כל האמור בטופס זה על נספחיו מוסכם    עלינו ואנו מתחייבים לפעול בהתאם לו.
תאריך
                חותמת הרשות _______________

 מורשי חתימה של הרשות (חתימה וחותמת)  ______________
      
המלצת מנהל אז"פ למימון פיתוח תשתיות באז"ת/פרויקט עידוד וכד'
שם הרשות                   שם הפרויקט         
חלק א' - המלצת מינהל אז"פ (ימולא ע"י מינהל אז"פ ויועציו המקצועיים)

כתשובה לבקשתכם מתאריך       ,המלצת מנהל מינהל אז"פ הינה       
הנימוקים:       
אומדן לביצוע הכולל של הפרויקט המבוקש על ידי הרשות המקומית הינו בסך של             ₪.
להלן אומדן לביצוע החלק המאושר על פי הרשאה תקציבית נוכחית: 
	נושא
	פירוט
	עלות משוערת

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	
	
	
	מע"מ
	     

	
	
	
	סה"כ
	     


פירוט אבני הדרך

	שלב 
	תיאור השלב

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     


אישור צוות המטה             יועץ הנדסי            יועץ לפיתוח            תאריך       
הערות מנהל מינהל אז"פ:      
תאריך        FORMTEXT 

     
        מנהל מינהל אז"פ                  חתימה   ____________________

	חלק ב' - חשבות משרד התמ"ת (ימולא ע"י חשבות משרד התמ"ת)

	סעיף תקציבי
	     
	סכום 
	     

	תאריך 
	     
	חשב משרד התמ"ת 
	     
	חתימה 
	



	חלק ג' - אישור מנכ"ל משרד התמ"ת (ימולא ע"י מנכ"ל משרד התמ"ת)

	תאריך 
	     
	מנכ"ל  משרד התמ"ת 
	     
	חתימה 
	


טופס T3
תאריך:      
לכבוד         (להלן - הרשות המקומית)

הנדון: אישור לפיתוח תשתיות לאזור התעשייה        /פרויקט עידוד/אחר
1. מאושרת בזאת (חלקית – היכן שרלוונטי) בקשתכם מתאריך       באשר לביצוע עבודות פיתוח באזור התעשייה       /ביצוע פרויקט עידוד      , בהתאם למפרט (כהגדרתו בסעיף ג להלן) ולתנאים המצויים בהרשאה זו על נספחיה ובנוהל העבודה "נוהל פיתוח תשתיות לאזורי תעשייה וביצוע פרויקטי עידוד ע"י הרשויות המקומיות" (להלן - הנוהל) על נספחיו (להלן - הבקשה).

2. (1) 
אישור זה ניתן לתקופה מתאריך       ועד לתאריך      , בכפוף לאישור חוק התקציב        
             מידי שנה בשנה, למגבלות התקציב ולהוראות כל דין.
(2)
למשרד התמ"ת בלבד שמורה האופציה להארכת תקופת האישור עד שנה אחת נוספת בכפוף לצרכי משרד התמ"ת, לאישור התקציב מידי שנה בשנה, למגבלות התקציב, לתקציבו המאושר של משרד התמ"ת, להוראות כל דין.

(3)
ראה המשרד כי הרשות המקומית הפרה באופן מהותי התחייבות מהתחייבויותיה לפי הנוהל ואישור זה, והרשות המקומית לא תיקנה את ההפרה תוך 30 ימים, וזאת החל ממועד קבלת התראה בכתב ממשרד התמ"ת, רשאי משרד התמ"ת לנקוט בכל אחד מהצעדים הבאים, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שעומדת למשרד התמ"ת לפי נוהל זה ולפי כל דין:


א.
לבטל את האישור לפי נוהל זה;

ב.
לעכב את העברת סכומי מימון ביצוע הפרויקט להימנע מלהמשיך ולתת את סכומי מימון ביצוע הפרויקט;

ג.
לדרוש מהרשות המקומית להשיב את סכומי מימון הפרויקט אשר העביר לה משרד התמ"ת עבור הפרויקט לפי האישור, כולם או חלקם, תוך התקופה שיקבע משרד התמ"ת להחזר הסכומים כאמור, ובתוספת ריבית החשב הכללי מהמועד שבו נתן משרד התמ"ת לרשות המקומית את סכומי מימון הפרויקט ועד מועד השבתם בפועל. לא השיבה הרשות המקומית את סכומי מימון הפרויקט למשרד התמ"ת עד המועד שיקבע משרד התמ"ת להשבתם כאמור, תתווסף לסכומי מימון הפרויקט שיושבו למשרד ריבית פיגורים החשב הכללי החל מהמועד האמור ועד להשבתם בפועל; לעניין זה, "ריבית החשב הכללי" ו"ריבית פיגורים החשב הכללי" - כמשמעותם בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי, כפי שיפורסמו מעת לעת, ובשיעורים הקבועים באותם פרסומים;

ד.
לבצע במקום הרשות המקומית את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, ולקזז את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מתשלומי מימון הפרויקט אשר מגיעים לרשות המקומית לפי נוהל זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרשות המקומית מתחייבת להחזיר למשרד התמ"ת את כל ההוצאות הישירות והעקיפות שהיו לו בגין אי מילוי הוראות אישור זה על נספחיו על ידי הרשות המקומית, ולשפות את המשרד בגין נזקים שיגרמו עקב ביטול אישור זה.

ה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של משרד התמ"ת לדרוש ביצוע בעין של האישור על נספחיו ואין בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית למשרד התמ"ת על-פי כל דין או הסכם.

3. מפרט הפיתוח שנחתם על ידכם בבקשה (טופס T1) בכפוף להתייחסות המצוינת בטופס T2
המצ"ב כנספחים א1 וא2 בהתאמה לאישור זה, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו (להלן - המפרט). המפרט יבוצע בהתאם לנוהל על נספחיו ולאישור זה, ובכלל זה בהתאם לקריטריונים ההנדסיים האמורים בהם. 
4. הרשות המקומית מתחייבת בזאת לעמוד במפרט בתקופה הקבועה באישור זה. 
5. לצורך ביצוע המפרט עומדת לזכותכם הרשאה תקציבית בסך         ₪
(במילים:        ₪).
מספר התחייבות:       שם סעיף תקציבי         מספר הסעיף התקציבי      
סכומים אלו קבועים ולא יחולו עליהם תשלומי ריבית והצמדה.
6. מימון לביצוע עבודות פיתוח יינתן בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:
(1) המימון לפי אישור זה, לרבות אופן הגשת החשבונות הסופיים בגין השתתפות משרד התמ"ת, יעשה כאמור בנוהל על כל נספחיו ובאישור זה.
(2) משרד התמ"ת שומר לעצמו את הזכות לדחות תשלום חשבונות לשנת התקציב הבאה.
(3) הצגת חשבוניות מס חתומות כחוק ואישורן על ידי משרד התמ"ת הינה תנאי להעברת מימון על ידי משרד התמ"ת.
(4) כל שינוי כספי בהתחייבות או כל שינוי מהותי במפרט טעון אישור מראש ובכתב של החתומים מטה.
(5) מבלי לגרוע מסעיף 5.8 לנוהל, משרד התמ"ת שומר לעצמו את הזכות לבצע ביקורת ובדיקה אצל הרשות המקומית בכל הקשור לביצוע אישור זה בכל תקופת ביצוע העבודות לפי אישור זה ולאחריה, ובכלל זה עיון בספרי חשבונות ובמסמכים שמשרד התמ"ת ימצאם רלוונטיים, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם.
(6) מובהר בזאת כי המימון האמור הינו המימון היחיד שישולם לרשות המקומית, וכי שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על יד משרד התמ"ת או המדינה או מי מטעמם, לא במהלך תקופת האישור ולא לאחריה עבור ביצוע עבודות הפיתוח או בקשר ישיר או עקיף לעבודות הפיתוח, לא לרשות המקומית ולא לגורם אחר.
(7) הרשות המקומית מסכימה בזאת כי משרד התמ"ת יהא רשאי לקזז מכל תשלום שיגיע לה מאת משרד התמ"ת על פי אישור זה על נספחיו ומכוח כל אישור אחר - כל סכום המגיע למשרד התמ"ת מהרשות המקומית על פי אישור זה או על פי אישור ו/או הסכם אחר.
7. פיקוח ובקרה - הרשות המקומית מתחייבת לבצע בקרת איכות לעבודות הפיתוח; מבלי לגרוע מאחריותה של הרשות המקומית לביצוע העבודות בסטנדרטים המקצועיים והבטיחותיים על פי כל דין, הרשות המקומית מתחייבת בזאת להישמע להנחיות משרד התמ"ת בעניין זה, ולאפשר למשרד התמ"ת ו/או מי מטעמו לבקר פעולותיה, ולפקח על ביצוע אישור זה בהתאם להוראות הנוהל.
8. בהתאם להוראות סעיף 5.9 לנוהל ומבלי לגרוע ממנו, הרשות המקומית תשא באחריות המוחלטת לביצוע עבודות לפי הנוהל ואישור זה ולאופן ביצוען ובכל הוצאה ו/או תשלום ו/או נזק בגין כל טענה ו/או תביעה אשר תוגש נגדה ו/או נגד משרד התמ"ת הכרוכים בביצוע עבודות הפרויקט אשר הועבר לביצוע על ידי הרשות המקומית. בנוסף על האמור לעיל, הרשות המקומית מתחייבת לשפות את משרד התמ"ת מיד עם קבלת דרישה בכתב בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שיגרמו למשרד התמ"ת כתוצאה ממעשה או מחדל של הרשות המקומית ו/או מי מעובדיה ו/או מי מהצוות המקצועי ו/או מי מהפועלים מטעמה בביצוע עבודות הפרויקט שהועבר לביצוע על ידי הרשות המקומית, על פי נוהל זה.  

9. הרשות המקומית תמציא למינהל אז"פ אישור על קיום הביטוחים, כנדרש על פי סעיף 5.10 לנוהל.
10. נציג משרד התמ"ת האחראי על ביצוע אישור זה הוא עובד משרד התמ"ת הנושא בתפקיד מנהל מינהל אזורי פיתוח.
11. הרשאה זו תכנס לתוקף לאחר חתימת הרשות המקומית על טופס זה והגעתה (חתומה בחותמת נתקבל) למנהל מינהל אזורי פיתוח.

בכבוד רב,

                                _______________                                                        ______________

                                 ס. חשב משרד התמ"ת                                                     מנכ"ל משרד התמ"ת

אנחנו, מר/גב         מספר זהות              ומר/גב              מספר זהות         
 מורשי חתימה מטעם הרשות המקומית, מצהירים  בזאת כי כל האמור בנוהל ובאישור זה על נספחיו מוסכם עלינו ואנו מתחייבים לפעול בהתאם להם.

תאריך            חותמת  הרשות    ________________

מורשי חתימה של הרשות (חתימה וחותמת)   _________________
                                                                                                                                                    תאריך        
מעקב אחר ביצוע אבן דרך בפרויקט
שם הרשות              שם הפרויקט        
מספר הפרויקט        מספר תב"ר         
מספר ההרשאה               מס' התחייבות תקציבית     
1. ממצאי הבדיקה 
מבדיקה שנערכה בתאריך         לבדיקת ביצוע שלב        בהתאם לאבני הדרך שקבע מינהל אז"פ לפרויקט עלו הממצאים הבאים:

     
     
     
     
     
     
     
התקדמות ביצוע השלב ביחס לתכנון הינו %     
2. פרטי הבודק (מטעם מינהל אז"פ)
תאריך              שם                    תפקיד                       חתימה  __________
3. פרטי נציג הרשות המקומית 
תאריך              שם                    תפקיד                       חתימה  __________
4. אישור היועץ ההנדסי
תאריך              שם                    יועץ הנדסי                       חתימה  __________
                                                                                                                                                          תאריך        
בקשה לתשלום בגין ביצוע פרויקט לפי התחייבות משרד התמ"ת
שם הרשות              שם הפרויקט        
מספר הפרויקט        מספר תב"ר         
מספר ההרשאה               מס' התחייבות תקציבית     
חלק א' (ימולא ע"י הרשות המקומית)
הננו מבקשים לאשר לנו תשלום חשבון ביניים / סופי מספר       בגין ביצוע פרויקט ממומן, אותו ביצענו על פי תנאי ההתחייבות שהועברה אלינו על ידיכם. 

התשלום הנדרש הוא עבור שלב       לפי אבני הדרך שקבע מינהל אז"פ .

מס' חשבון הבנק המיוחד שהוקצה עבור פרויקט זה הינו               בבנק          סניף      
פירוט העבודות עליהן נדרש תשלום: 

	ש"ח 
	קבלן מבצע
	פירוט העבודה 

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	סה"כ בחשבון זה
	     


                                                                                         חשבון מצטבר קודם:       
                                                                 סה"כ חשבון מצטבר כולל חשבון זה:                                                                                                                                     
(אם סכום זה מהווה תשלום סופי עבור הפרויקט- יש לצרף את נספח  תעודת קבלה סופית של פרויקט-טופס T6)

הערות:        
הצהרת הרשות 

הרינו מצהירים כי כל הנתונים הכלולים במסמך זה, תואמים את נתוני הפרויקט, וכמו כן כל ההוצאות וההכנסות הקשורות לפרויקט נרשמו כדין בספרי הרשות, בהתאם להנחיות משרד התמ"ת. כל עבודות הביצוע אושרו ע"י המפקח הצמוד מטעמנו שאושר על ידכם.
הרשות המקומית לא קיבלה ולא עתידה לקבל תשלום מגורמים אחרים עבור אותם הסכומים המבוקשים ממשרד התמ"ת.
	תאריך
	מהנדס הרשות המקומית
	חתימה

	     
	     
	

	תאריך
	גזבר הרשות המקומית
	חתימה

	     
	     
	

	תאריך
	ראש הרשות המקומית
	חתימה

	     
	     
	



חלק ב' (ימולא ע"י מינהל אז"פ)
הננו מאשרים כי בוצע שלב       בהתאם לעבודות שפורטו לעיל ולפי אבני הדרך שקבע מינהל אז"פ.

                   הסכום המצטבר המאושר לתשלום בגין שלב זה הינו על סך :          ₪ 


בניכוי:   חשבון מאושר מצטבר קודם  (חשבון מס'      )             ₪ 

                             הסכום  המאושר לתשלום בגין חשבון נוכחי   :              ₪
                               (במילים:         ₪)
תאריך                        יועץ הנדסי                 חתימה   ____________________
תאריך        FORMTEXT 

     
        מנהל מינהל אז"פ        חתימה   ____________________

חלק ג' (ימולא ע"י חשבות התמ"ת)
הננו מאשרים את בקשתכם לתשלום חשבון מס'            על סך            ₪

תאריך                חשב משרד התמ"ת                  חתימה   ____________________
תאריך        FORMTEXT 

     
        מנכ"ל משרד התמ"ת         חתימה   ____________________
                                                                                                                                                  תאריך        
טופס קבלת פרויקט מס'       
שם הרשות              שם הפרויקט        
מספר הפרויקט        מספר תב"ר         
מספר ההרשאה
           מס' התחייבות תקציבית         
1. פרטי הקבלה (ימולא ע"י בודק מינהל אז"פ)
תאריך הקבלה       
מצ"ב המסמכים הבאים:

      FORMCHECKBOX 
    טפסי קבלה קודמים (אם זו לא קבלה ראשונה), פירוט:        
2. תוצאות הבדיקה (ימולא ע"י בודק מינהל אז"פ)
לאחר השוואה בין התכניות והמפרטים שבהרשאה הנ"ל שאושרו על ידי מינהל אז"פ לבין הביצוע בפועל נמצאו התקלות הבאות:

*יש להוסיף נושאים שלא טופלו מהבדיקות הקודמות תוך ציון פרטי הטופס הרלוונטי

	נושא
	הפעולה הנדרשת
	באחריות
	מועד השלמה
	אישור ביצוע
 

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     


הערות הבודק (אם אין ליקויים נא לציי):      
     
     
5. פרטי המוסר (מטעם הרשות המקומית)
תאריך              שם                    תפקיד                       חתימה  __________
6. פרטי הבודק (מטעם מינהל אז"פ)
תאריך              שם                    תפקיד                       חתימה  __________
7. אישור היועץ ההנדסי (מטעם מינהל אז"פ)

תאריך              שם                    תפקיד                       חתימה  __________
                                                                                                                                                             תאריך       
תעודת קבלה סופית של פרויקט

שם הרשות              שם הפרויקט        
מספר הפרויקט        מספר תב"ר         
מספר ההרשאה
            מס' התחייבות תקציבית      
3. הצהרת המוסר (מטעם הרשות המקומית)
הננו מוסרים בזה את העבודה שבוצעה בהתאם להרשאה הנ"ל ומצהירים בזה שהעבודה הושלמה בהתאם לתכניות ולמפרטים של הרשאה זו. בנוסף תוקנו כל  הליקויים אשר מצורפים לטופס זה (טפסי T6- "קבלת פרויקט") בכפוף להערות המצוינות שם.

· מצ"ב המסמכים הבאים:



  FORMCHECKBOX 
   כל טפסי קבלה קודמים (טפסי T6 - קבלת פרויקט) פירוט:                                


  FORMCHECKBOX 
   תכניות עדות (As Made)

תאריך              שם                    תפקיד                       חתימה  __________
4. הצהרת המקבל (מטעם אז"פ)
הננו מאשרים בזה שהעבודה כפי שמופיעה ומתוארת בהרשאה הנ"ל הושלמה בהתאם לתוכניות, והמפרטים של הרשאה זה ולתכניות עדות (As Made) המצורפות. בנוסף, תוקנו כל  הליקויים אשר מצורפים לטופס זה (טפסי T6- קבלת פרויקט) לשביעות רצוננו ובכפוף להערות המצוינות שם. 

מנין תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן תעודה זו.

תאריך              שם                    תפקיד                       חתימה  __________
טופס שנת בדק לפרויקט 

שם הרשות              שם הפרויקט        
מספר הפרויקט        מספר תב"ר         
מספר ההרשאה
              מס' התחייבות תקציבית        
· מצ"ב המסמכים הבאים:
 FORMCHECKBOX 
   תעודת קבלה סופית של הפרויקט (טופס T7) בצירוף טפסי קבלת פרויקט                  

    (טפסי T6) רלוונטיים
. 

חלק א'- הבדיקה

1. תוצאות הבדיקה (ימולא ע"י בודק מינהל אז"פ)
תאריך הבדיקה      
בהתאם לתכניות והמפרטים של ההרשאה הנ"ל והנספחים לטופס זה נמצאו הליקויים הבאים:

	מהות תקלה
	הפעולה הנדרשת
	באחריות
	מועד השלמה
	אישור ביצוע
 

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     


הערות הבודק (אם אין ליקויים נא לציין):       
     
2. פרטי נציג הרשות המקומית

תאריך              שם                    תפקיד                       חתימה  __________
3. פרטי הבודק (מטעם אז"פ)
תאריך              שם                    תפקיד                       חתימה  __________

חלק ב'- הצהרת מינהל אז"פ

הננו מאשרים כי לאחר בדיקה של הפרויקט הוא נמצא תקין ועומד בכל הסטנדרטים, התכניות והמפרטים שנקבעו לו.
     תאריך              שם                    תפקיד                       חתימה  __________
דוגמא לטופס T3 בגין הגדלת הרשאה

לכבוד: מועצה אזורית גלבוע                                       תאריך: 8 באפריל, 2008
(להלן - הרשות המקומית)                                                                   

הנדון: אישור לפיתוח תשתיות לאזור התעשייה חבר - הגדלה מס' 1
1. בהמשך לאישורנו מיום 5/9/2007 ,מאושר בזאת חלק נוסף מבקשתכם מיום 22/7/2007 לביצוע עבודות פיתוח תשתיות להקמת איזור התעשייה חבר בשטח של כ-300 דונם בהתאם למפרט (כהגדרתו בסעיף ג. להלן)ולתנאים המצויים בהרשאה זו על נספחיה ובנוהל העבודה "נוהל פיתוח תשתיות לאזורי תעשייה ע"י הרשויות המקומיות" (להלן – הנוהל) על נספחיו (להלן – הבקשה).

ב.            1.
אישור זה ניתן לתקופה שמיום 8.4.2008 ועד ליום 31.12.2009, בכפוף לאישור חוק התקציב מידי שנה בשנה, למגבלות התקציב ולהוראות כל דין.

2.
למשרד התמ"ת בלבד שמורה האופציה להארכת תקופת האישור עד שנה אחת נוספת בכפוף לצרכי משרד התמ"ת, לאישור התקציב מידי שנה בשנה, למגבלות התקציב, לתקציבו המאושר של משרד התמ"ת, להוראות כל דין.

3.
ראה משרד התמ"ת כי הרשות המקומית הפרה באופן מהותי התחייבות מהתחייבויותיה לפי הנוהל ואישור זה, והרשות המקומית לא תיקנה את ההפרה תוך 30 ימים, וזאת החל ממועד קבלת התראה בכתב ממשרד התמ"ת, רשאי משרד התמ"ת לנקוט בכל אחד מהצעדים הבאים, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שעומדת למשרד התמ"ת לפי נוהל זה ולפי כל דין:


א.
לבטל את האישור לפי נוהל זה;

ב.
לעכב את העברת סכומי מימון ביצוע הפרויקט להימנע מלהמשיך ולתת את סכומי מימון ביצוע הפרויקט;

ג.
לדרוש מהרשות המקומית להשיב את סכומי מימון הפרויקט אשר העביר לה משרד התמ"ת עבור הפרויקט לפי האישור, כולם או חלקם, תוך התקופה שיקבע משרד התמ"ת להחזר הסכומים כאמור, ובתוספת ריבית החשב הכללי מהמועד שבו נתן משרד התמ"ת לרשות המקומית את סכומי מימון הפרויקט ועד מועד השבתם בפועל. לא השיבה הרשות המקומית את סכומי מימון הפרויקט למשרד התמ"ת עד המועד שיקבע משרד התמ"ת להשבתם כאמור, תתווסף לסכומי מימון הפרויקט שיושבו למשרד ריבית פיגורים החשב הכללי החל מהמועד האמור ועד להשבתם בפועל; לעניין זה, "ריבית החשב הכללי" ו"ריבית פיגורים החשב הכללי" - כמשמעותם בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי, כפי שיפורסמו מעת לעת, ובשיעורים הקבועים באותם פרסומים;

ד.
לבצע במקום הרשות המקומית את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, ולקזז את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מתשלומי מימון הפרויקט אשר מגיעים לרשות המקומית לפי נוהל זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרשות המקומית מתחייבת להחזיר למשרד התמ"ת את כל ההוצאות הישירות והעקיפות שהיו לו בגין אי מילוי הוראות אישור זה על נספחיו על ידי הרשות המקומית, ולשפות את המשרד בגין נזקים שיגרמו עקב ביטול אישור זה.

ה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של משרד התמ"ת לדרוש ביצוע בעין של האישור על נספחיו ואין בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית למשרד התמ"ת על-פי כל דין או הסכם.
ג.
מפרט הפיתוח שנחתם על ידכם בבקשה (טופס T1) בכפוף להתייחסות המצוינת בטופס T2
המצ"ב כנספחים א1 וא2 בהתאמה לאישור זה, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו (להלן - המפרט). המפרט יבוצע בהתאם לנוהל על נספחיו ולאישור זה, ובכלל זה בהתאם לקריטריונים ההנדסיים האמורים בהם.

ד.
הרשות המקומית מתחייבת בזאת לעמוד במפרט בתקופה של עד שנה מיום אישור זה.

ה.
לצורך ביצוע המפרט עומדת לזכותכם הרשאה תקציבית נוספת בסך 5,000,000 ₪
(במילים:  חמישה מיליון ₪).
מספר התחייבות:________ שם ומספר סעיף תקציבי: 76.01.09.95.059.

הרשאה תקציבית מצטברת בגין הפרויקט תעמוד על סך של 5,200,000 ש"ח.
סכומים אלו קבועים ולא יחולו עליהם תשלומי ריבית והצמדה.

ו.
       מימון לביצוע עבודות פיתוח יינתן בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:
(1) המימון לפי אישור זה, לרבות אופן הגשת החשבונות הסופיים בגין השתתפות משרד התמ"ת, יעשה כאמור בנוהל על כל נספחיו ובאישור זה.
(2) משרד התמ"ת שומר לעצמו את הזכות לדחות תשלום חשבונות לשנת התקציב הבאה.
(3) הצגת חשבוניות מס חתומות כחוק ואישורן על ידי משרד התמ"ת הינה תנאי להעברת מימון על ידי משרד התמ"ת.
(4) כל שינוי כספי בהתחייבות או כל שינוי מהותי במפרט טעון אישור מראש ובכתב של החתומים מטה.
(5) מבלי לגרוע מסעיף 5.8 לנוהל, משרד התמ"ת שומר לעצמו את הזכות לבצע ביקורת ובדיקה אצל הרשות המקומית בכל הקשור לביצוע אישור זה בכל תקופת האישור ולאחריה, ובכלל זה עיון בספרי חשבונות ובמסמכים שמשרד התמ"ת ימצאם רלוונטיים, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם.
(6) מובהר בזאת כי המימון האמור הינו המימון היחיד שישולם לרשות המקומית, וכי שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על יד משרד התמ"ת או המדינה או מי מטעמם, לא במהלך תקופת האישור ולא לאחריה עבור ביצוע עבודות הפיתוח או בקשר ישיר או עקיף לעבודות הפיתוח, לא לרשות המקומית ולא לגורם אחר.
(7) הרשות המקומית מסכימה בזאת כי משרד התמ"ת יהא רשאי לקזז מכל תשלום שיגיע לה מאת משרד התמ"ת על פי אישור זה על נספחיו ומכוח כל אישור אחר - כל סכום המגיע למשרד התמ"ת מהרשות המקומית על פי אישור זה או על פי אישור ו/או הסכם אחר.
ז.
פיקוח ובקרה - הרשות המקומית מתחייבת לבצע בקרת איכות לעבודות הפיתוח; מבלי לגרוע מאחריותה של הרשות המקומית לביצוע העבודות בסטנדרטים המקצועיים והבטיחותיים על פי כל דין, הרשות המקומית מתחייבת בזאת להישמע להנחיות משרד התמ"ת בעניין זה, ולאפשר למשרד התמ"ת ו/או מי מטעמו לבקר פעולותיה, ולפקח על ביצוע אישור זה בהתאם להוראות הנוהל.

ח.
בהתאם להוראות סעיף 5.9 לנוהל ומבלי לגרוע ממנו, הרשות המקומית תשא באחריות המוחלטת לביצוע עבודות לפי הנוהל ואישור זה ולאופן ביצוען ובכל הוצאה ו/או תשלום ו/או נזק בגין כל טענה ו/או תביעה אשר תוגש נגדה ו/או נגד משרד התמ"ת הכרוכים בביצוע עבודות הפרויקט אשר הועבר לביצוע על ידי הרשות המקומית. בנוסף על האמור לעיל, הרשות המקומית מתחייבת לשפות את משרד התמ"ת מיד עם קבלת דרישה בכתב בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שיגרמו למשרד התמ"ת כתוצאה ממעשה או מחדל של הרשות המקומית ו/או מי מעובדיה ו/או מי מהצוות המקצועי ו/או מי מהפועלים מטעמה בביצוע עבודות הפרויקט שהועבר לביצוע על ידי הרשות המקומית, על פי נוהל זה.

ט.
נציג משרד התמ"ת האחראי על ביצוע אישור זה הוא עובד משרד התמ"ת הנושא בתפקיד מנהל מינהל אזורי פיתוח.

י.
הרשאה זו תכנס לתוקף לאחר חתימת הרשות המקומית על טופס זה והגעתה (עם חותמת נתקבל) למנהל מינהל אזורי פיתוח.

בכבוד רב,

	           ______________
	
	______________

	            רו"ח גבריאל מימון-מנכ"ל
	
	חיה שושני-ס.חשב


אנו:  מר/גב ______________ מספר זהות ___________ תפקיד __________

       מר/גב ______________ מספר זהות ___________ תפקיד __________

מורשי חתימה מטעם הרשות המקומית, מצהירים בזאת כי כל האמור בנוהל ובטופס זה על נספחיו מוסכם עלינו ואנו מתחייבים לפעול בהתאם להם.

                          תאריך                          חותמת  הרשות                    מורשי חתימה של הרשות (חתימה וחותמת)
טופס T9 – דף הסבר לפני הטפסים 
תרשים זרימה- נוהל עבודה לרשות המקומית בנוגע לפיתוח תשתיות לאזורי תעשייה או לפרויקט עידוד וכדומה
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טופס T8





עמוד 2/2





הרשות המקומית מגישה הטופס למינהל אז"פ אשר מחשב את גובה הסכום ומעביר למשרד התמ"ת לשחרור התקציב. התהליך חוזר על עצמו בכל שלב אבן דרך





בודק מטעם מינהל אז"פ ממלא הטופס יחד עם חתימת נציג הרשות. חשוב- נציג המינהל חותם על תיקון הליקויים. ייתכן ויהיו מספר טפסים כאלה 





מינהל אז"פ ממלא הטופס לבדיקת ליקויים כעבור שנה. חשוב- נציג המינהל חותם על תיקון הליקויים. לאחר תיקונם חותם לאישור התיקון





מינהל אז"פ מאשר ביצוע סופי של הפרויקט. חותם על התעודה יחד עם נציג הרשות.








טופס T1- בקשת הרשות המקומית לאישור הפרויקט





טופס T2 - המלצת מינהל אז"פ





טופס T3- הרשאה תקציבית ואישור הפרויקט


 





טופס T5- בקשה לשחרור תקציב





טופס T6- קבלת פרויקט





טופס T7- תעודת קבלה סופית של פרויקט





טופס T8- שנת בדק





הרשות מגישה הטופס למינהל אז"פ





מינהל אז"פ מגיש המלצתו לאישור היועץ המשפטי, חשבות משרד התמ"ת כולל אמדן הוצאות ואבני דרך


ומעביר לאישור סופי של מנכ"ל המשרד











משרד התמ"ת מאשר הפרויקט, נותן הרשאה תקציבית ומעביר הטופס למינהל אז"פ לחתימה סופית. לבסוף מועבר לרשות המקומית לחתימה





טופס T4- טופס מעקב אחר ביצוע אבן דרך





בדיקת מינהל אז"פ אחר ביצוע אבן דרך











� מבוסס על חוות דעתו של עו"ד דוכן ממשרד האוצר מתאריך 21.12.06


� הרשאה בין הרשות המקומית למינהל אז"פ


� אישור ביצוע יעשה ע"י אחראי ממינהל אז"פ תוך ציון שמו, תאריך הבדיקה וחתימה


� עותקים למסמך זה יינתנו לרשות המקומית ולמינהל אז"פ


� הרשאה בין הרשות המקומית למינהל אז"פ


� פרויקט תכנון ופיתוח שנעשה ע"י רשות מקומית. ימולא ע"י אחראי ממינהל אז"פ יחד עם עותק לנציג הרשות המקומית


� הרשאה בין הרשות המקומית למינהל אז"פ


� טפסים בהם ישנן ליקויים האמורים להתבצע עד תום שנת הבדק


� אישור ביצוע יעשה ע"י אחראי ממינהל אז"פ תוך ציון שמו, תאריך הבדיקה וחתימה


� ימולא לאחר תיקון כל הליקויים המופיעים בסעיף ב'





